

УТВЕРЖДЁН

приказом ГБОУ «СОШ-ДС
№11г.Назрань» от 27 февраля 2023 года
№ 31

(Приложение №1)

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в ГБОУ «СОШ-ДС № 11г.Назрань»

Мероприятие		Срок	Исполнитель	Результат
I. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь - февраль	Заведующий, заместитель заведующего	Протокол
1.2.	Создание и утверждение рабочей группы, Плана-графика по разработке и внедрению ФОП ДО	До 01.03.2023	Заведующий	Приказ, План-график
1.3.	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, март, май, август	Заместитель заведующего, рабочая группа	Протоколы педагогических советов
1.4.	Экспертиза локальных актов ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань» в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	До 15.03.2023	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
1.5.	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
1.6.	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и закупка необходимой материально технической базы	Март-июль	Заведующий	Отчёт
1.7.	Внесение необходимых изменений в должностные инструкции педагогов ДОО	До 01.06.2023	Заведующий	Должностные инструкции
1.8.	Приказ об отмене ООП ГБОУ «СОШ-ДС №11г.Назрань» и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-	20.08.2023	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
II. Методическое обеспечение				
2.1.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального	Апрель-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы

	календарного плана воспитательной работы			
2.2.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Методические материалы
2.3.	Консультационное сопровождение ДОО по вопросам внедрения ФОП ДО	По мере необходимости	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
III. Кадровое обеспечение				
3.1.	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий	Аналитическая справка
3.2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Март	Члены рабочей группы	Справка, график повышения квалификации
3.3.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП	Апрель-май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
3.4.	Обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП	В течение календарного года	Руководитель рабочей группы	Документы о повышении квалификации
IV. Мероприятия по разработке ООП ДО				
4.1.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
4.2.	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
4.3.	Оценка РППС на соответствие ФГОС ДО	Март	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Справка
4.4.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ФОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка
4.5.	Подготовка проекта ФОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Проект ФОП ДО
4.6.	Рассмотрение проекта ФОП ДО на заседании Педагогического совета	Март	Руководитель рабочей группы	Протокол

4.7.	Корректировка проекта ФОП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Март-апрель	Рабочая группа	Актуализированная редакция ФОП ДО
4.8.	Рассмотрение проекта ФОП ДО на Педагогическом совете	Май	Заведующий	Протокол
4.9.	Корректировка проекта ФОП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Май-июнь	Рабочая группа	Актуализированная редакция ФОП ДО
4.10.	Разработка годового плана работы, учебного графика, рабочих программ педагогов, календарного плана воспитательной работы	До 20.08.2023	Заместитель заведующего	Годовой план работы, учебный график, рабочие программы педагогов, календарный план воспитательной работы
4.11.	Утверждение ФОП ДО	До 20.08.2023	Заведующий	Приказ

VI. Информационное обеспечение

5.1.	Родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы родительских собраний
5.2.	Информирование родителей о внедрении ФОП ДО и на информационных стендах ДОО	Постоянно	Заместитель заведующего	Информация на стендах ДОО
5.3.	Создание на сайте ГБОУ «СОШ-ДС № 11г.Назрань» рубрики «ФОП ДО»	До 15.03.2023	Заместитель заведующего	Рубрика на сайте
5.4.	Размещение ФОП ДО на сайте ГБОУ «СОШ-ДС № 11г.Назрань»	20.08.2023	Заместитель заведующего	Информация на сайте

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в ГБОУ «СОШ-ДС № 11г.Назрань»**